COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE

Contrat de services HDS-2026-014 entre Helix Data Services Ltd. et Orion Freight Co.

Document fictif créé uniquement pour la démonstration.

Date et lieu : 15 juillet 2026, de 10 h 00 à 11 h 30, en visioconférence.

Participants

- Pour Orion Freight France SAS (filiale d'Orion Freight Co., entrepôts de Lyon et du Havre) : Claire Moreau, directrice des opérations ; Julien Faure, responsable informatique.

- Pour Orion Freight Co. : Marcus Webb, directeur des achats.

- Pour Helix Data Services Ltd. : Priya Nair, directrice de compte ; Antoine Lefèvre, chef de projet.

Ordre du jour

- Bilan du deuxième trimestre 2026.

- Incidents de mai et demandes d'Orion Freight France.

- Décisions, plan d'actions et prochaine réunion.

1. Bilan du deuxième trimestre 2026

La disponibilité moyenne de la plateforme sur le trimestre est de 99,74 %. Seul le mois de mai est sous l'objectif de 99,5 % : la plateforme a été indisponible 4 h 37 min au total.

Conformément à l'article 2.6 du contrat, Orion Freight Co. bénéficie d'un avoir de 625,00 USD, déduit de la facture de juillet 2026.

Le montant total facturé au deuxième trimestre 2026 s'élève à 45 370,00 USD. Toutes les factures ont été payées dans les délais.

2. Incidents de mai 2026

Deux incidents critiques ont eu lieu en mai 2026. Helix a répondu à chacun en moins de deux heures.

Premier incident, le 14 mai 2026 : une défaillance de stockage dans la région principale de Francfort a rendu la plateforme indisponible pendant 4 h 37 min. Helix a remplacé l'équipement défaillant et ajouté une surveillance de l'espace de stockage.

Second incident, le 27 mai 2026 : l'expiration d'un certificat sur le connecteur de l'entrepôt du Havre a interrompu la remontée des données de cet entrepôt pendant 6 heures. La plateforme est restée disponible pour les autres sites.

Mesures correctives décidées : une alerte automatique 30 jours avant l'expiration de chaque certificat, et une revue mensuelle des certificats par Helix.

3. Demandes d'Orion Freight France

Orion Freight France ouvre un troisième entrepôt à Marseille et demande son raccordement à la plateforme.

Helix estime le travail à 18 jours de conseil au tarif de 950,00 USD par jour prévu à l'article 3.1, soit un devis de 17 100,00 USD.

Orion Freight France demande aussi deux sessions de formation supplémentaires pour 10 utilisateurs de l'entrepôt de Marseille.

4. Décisions

- Le raccordement de l'entrepôt de Marseille est validé, sur la base du devis de 17 100,00 USD. Mise en service visée : 30 septembre 2026.

- Les deux sessions de formation auront lieu en septembre 2026, avant la mise en service.

5. Plan d'actions

Action	Responsable	Échéance
Mettre en place l'alerte d'expiration des certificats	Antoine Lefèvre	31 juillet 2026
Signer le devis de raccordement de Marseille	Marcus Webb	5 août 2026
Raccorder l'entrepôt de Marseille	Antoine Lefèvre	30 septembre 2026
Organiser les deux sessions de formation	Julien Faure	15 septembre 2026

6. Prochaine réunion

Le prochain comité de pilotage aura lieu le 14 octobre 2026, avec la revue du troisième trimestre 2026.

Compte rendu rédigé par Priya Nair, directrice de compte, Helix Data Services Ltd., le 16 juillet 2026.